



รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานแผนและงบประมาณ  
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระพือ

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลบางกระบือ

# สารบัญ

เรื่อง

	หน้า
- คำนำ	
- บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๘-๑๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๔-๔๑
ส่วนที่ ๔ สรุปรายงานผล ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	๔๒-๔๕

# บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและ หลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบางกระบือ สามารถ กำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่ จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์ บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี /เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุน เฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการ สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบ งบประมาณรายจ่ายตาม แผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ จึงเป็นการ ติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการ ดำเนินงาน

๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำ กิจกรรม สาธารณะเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ กำหนด ไว้หรือไม่อย่างไร

๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี ปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔) สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

#### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษา ระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย

ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระปือและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลตำบลบางกระปือรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลบางกระปือ

๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบางกระปือทั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการ โอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๖) บุคคลอื่นตามเห็นเหมาะสม

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลบางกระบือ


(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามกรอบแนวทาง เครื่องมือ วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เพื่อดำเนินการต่อไป

### ๑.๓.๓ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีของทุกปี

#### การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



หรือกระบวนการทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ประกาศรายงานผล ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในเทศบาลตำบลบางกระบือ ทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

#### ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกต (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพแวดล้อมทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลบางกระบือ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลต่อไป

##### ๑.๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบหนึ่งปีงบประมาณภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือเสนอสภาเทศบาลตำบลบางกระบือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลบางกระบือมาปฏิบัติงาน

๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของเทศบาลตำบลบางกระบือ ทั้งในระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชน ตำบล และอาจรวมถึงอำเภอบางคนที่ และจังหวัดสมุทรสงครามด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และประสานงาน รวมถึงประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๑.๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

#### ๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบางกระบือ เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๑.๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้น เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนต่าง ๆ จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมทาง โครงการขุดลอกคลอง จะใช้การทดสอบและวัดโดยการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น

๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ

(formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลบางกระบือ

๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ

### ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตตามลำดับซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตามและประเมินผล สามารถจำแนก ได้ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในทิศทาง หรือแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลบางกระบือ แต่ละคน แต่ละสำนัก/ กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ เทศบาลตำบลบางกระบือ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เกิด ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

๑.๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลบาง กระบือที่กำหนดไว้ นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อย เพียงใด และมีความ สอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ พัฒนา ประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### ๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

##### ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลบางกระบือ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีการกำหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการ โครงการที่พัฒนาขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี จะมีความต่อเนื่องและก้าวหน้า ครอบคลุม โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบางกระบือ มี ๖ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

##### ๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๒ โครงการ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๔ โครงการ
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๒ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จำนวน ๔ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จำนวน ๕ โครงการ

## ๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

(๑) เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๘ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		งบประมาณ	
	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๗	๕,๕๒๑,๐๐๐	๔,๘๕๖,๕๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๒	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๔,๖๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๒	๒	๔๗,๘๐๐	๔๓,๑๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๒	๕๑๐,๐๐๐	๔๓๘,๑๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๕	๑	๓๑๘,๐๐๐	๙๒,๕๕๑.๕๐
รวม	๓๒	๑๕	๘,๗๘๖,๘๐๐	๕,๕๗๕,๐๒๖.๕๐

## ๒.๑.๔ ผลการดำเนินงาน

๑. ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ  
จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๑๕ โครงการ

๑.๒ จำนวนงบประมาณตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘,๗๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท  
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ เป็นเงิน ๕,๕๗๕,๐๒๖.๕๐ บาท

## ๒.๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่เทศบาลตำบลบางกระบือ ไม่สามารถ บรรลุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุม ทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ สืบเนื่องใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลควรระงับการดำรงตำแหน่งมีการเลือกตั้ง โครงการไม่มี ข้อร้องขอให้ดำเนินการจากประชาชน ทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการได้อย่างเต็มที่ เป็นผลทำให้ดำเนินโครงการ ไม่ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

### แนวทางการแก้ไข

๑. จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไข ปัญหา ของท้องถิ่นได้ยั่งทั่วถึงและทันเวลา

๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหาความต้องการ อย่างแท้จริงของหมู่บ้าน ในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

### ๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบล บางกระบือ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

### ๒.๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑) การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ตำบล บางกระบือได้กำหนดไว้ ดังนี้

- (๑) กำหนดกรอบเวลา
- (๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบางกระบือ
- (๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในเทศบาลตำบลบางกระบือมาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งสามารถวัดได้ใน เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวนระยะเวลา เป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากและผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

## ๒) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

**กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

**การติดตาม (Monitoring)** การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

**การประเมินผล ( Evaluation )** การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การ ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/ โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผล เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง ไว้

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา ท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร ที่ใช้โดยมีการประเมิน ประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบาง แนวทางในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความ สอดคล้องและสามารถ วัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะ กรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระทบหรือการประเมินประสิทธิภาพ

๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน

๓. การประเมินผลกระทบ

**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและ ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตาม และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

**ขั้นตอนที่ ๔** รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

**ขั้นตอนที่ ๕** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม

๒. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม

๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

### ๒.๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	
๓.๕ กลยุทธ์	๕	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	
๓.๘ แผนงาน	๕	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา กอบประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)		
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	
๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๕	
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	๕	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาที่ต้องทำตามหลักวิธีงบประมาณ	๕	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	
รวมคะแนน	๑๐๐	

## ส่วนที่ ๓

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

## ๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล บางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลตำบลบางกระบือ ในประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการ ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนรวม	คะแนนที่ได้	คิดเป็นร้อยละ
๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖๐	๑๒๘	๘๐
๒.การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖๐	๑๑๔	๗๑.๒๕
๓. ยุทธศาสตร์	๖๐	๔๘๐	๔๔๗	๗๐.๒๑
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๘๐	๕๕	๖๘.๗๕
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘๐	๕๓	๖๖.๒๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘๐	๕๑	๖๓.๗๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔๐	๒๗	๖๗.๕๐
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔๐	๒๙	๗๒.๕๐
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔๐	๓๑	๗๗.๕๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔๐	๓๑	๗๗.๕๐
๓.๘ แผนงาน	๕	๔๐	๒๙	๗๒.๕๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔๐	๓๑	๗๗.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๐๐	๖๘๙	๘๖.๑๒

<u>ระดับคะแนน</u>			
	ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป	หมายถึง	ดีเยี่ยม
	ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
	ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
	ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
	ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปผลการให้คะแนนติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ จำนวน ๘ คน สามารถสรุปได้ดังนี้

- ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ คะแนนรวม ๘๐๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๖๘๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๒
- ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐
- ๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนรวม ๑๖๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๑๑๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๕
- ๑.๔ ยุทธศาสตร์ คะแนนรวม ๔๘๐ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔๔๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๒๑

### ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### ๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพัฒนา	คะแนน เต็ม	คะแนน รวม	คะแนนที่ ได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘๐	๖๒	๗๗.๕๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘๐	๖๒	๗๗.๕๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘๐	๕๖	๗๐.๐๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘๐	๖๐	๗๕.๐๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๔๘๐	๓๕๙	๗๔.๗๙
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔๐	๒๗	๖๗.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔๐	๓๐	๗๕.๐๐
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔๐	๒๙	๗๒.๕๐
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔๐	๒๘	๗๐.๐๐
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔๐	๓๒	๘๐.๐๐
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔๐	๓๐	๗๕.๐๐
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕	๔๐	๒๗	๖๗.๕๐
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔๐	๓๑	๗๗.๕๐
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔๐	๓๓	๘๒.๕๐
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔๐	๒๗	๖๗.๕๐
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔๐	๒๙	๗๒.๕๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๐๐</b>	<b>๕๙๙</b>	<b>๗๔.๘๗</b>

<b>ระดับคะแนน</b>	ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป	หมายถึง	ดีเยี่ยม
	ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
	ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
	ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
	ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปผลการให้คะแนนติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบางกระบือ ซึ่งมีคณะกรรมการผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลในครั้งนี้จำนวน ๘ คน สามารถสรุปได้ ดังนี้

- สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ คะแนนรวม ๘๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๗
- การสรุปสถานการณ์การพัฒนา คะแนนรวม ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐
- การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
คะแนนรวม ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐
- การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  
คะแนนรวม ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐
- แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนรวม ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕
- โครงการพัฒนา คะแนนรวม ๔๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๙

### ๓.๓ สรุปผลการดำเนินงาน

การสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (สรุปเฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘) ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๑๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๕	๓๑๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๕๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๕,๕๒๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว	๒	๕๓,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒	๘,๗๙๒,๐๐๐

### ๓.๓.๑ การดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

#### ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตหมู่ที่ ๔ บ้านบางกระปือ เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองอ้อ ตำบลบางกระปือ		✓		๒,๐๐๐,๐๐๐	-

#### ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ			✓	๕๐,๐๐๐	-
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ วันผู้สูงอายุ			✓	๕๐,๐๐๐	-
๓	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและ ถวายผ้าอาบน้ำฝน	✓			๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๐
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง	✓			๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๕	โครงการในพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๖	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๔,๒๔๔,๔๐๐	๔,๐๔๙,๘๐๐
๗	โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๘๒๕,๖๐๐	๖๕๖,๘๐๐
๘	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ประชาชนตำบล บางกระปือ			✓	๒๐,๐๐๐	-
๑๐	โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก			✓	๑๐,๐๐๐	-
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลบางกระปือ			✓	๒๐,๐๐๐	-
๑๓	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีผู้สูงอายุที่ ด้อยโอกาส คนพิการและผู้มีรายได้น้อยเพื่อ เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล			✓	๓๐,๐๐๐	-
๑๔	โครงการให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่			✓	๑๐,๐๐๐	-
๑๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล บางกระปือ			✓	๒๐,๐๐๐	-
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาและ กิจกรรมส่งเสริมกีฬา			✓	๘๐,๐๐๐	-

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลและให้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย			✓	๕๐,๐๐๐	-
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางกระบือ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๒๕
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบางกระบือและอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย			✓	๓๐,๐๐๐	-
๔	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดนิทรรศการและการอบรมป้องกันยาเสพติดกลุ่ม เยาวชน แกนนำและประชาชน			✓	๑๐,๐๐๐	-

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และ การท่องเที่ยว

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการส่งเสริมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ	✓			๒๕,๐๐๐	๒๒,๙๖๐
๒	โครงการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระบือ	✓			๒๒,๘๐๐	๒๐,๒๐๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางกระปือ และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน	✓			๔๘๐,๐๐๐	๔๓๕,๖๐๐
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสายในหมู่บ้าน	✓			๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบล บางกระปือ			✓	๑๐,๐๐๐	-
๔	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว			✓	๑๐,๐๐๐	-

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

ที่	โครงการ ตามเทศบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานฯ			✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี			✓	๕๐,๐๐๐	-
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (หมู่บ้าน) และระดับชุมชนตำบล			✓	๑๘,๐๐๐	-
๕	โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น	✓			๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๕๕๑.๕๐

จากการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ โครงการ

๑. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ  
 ๒. จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ

๓.๓.๒ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ งบประมาณและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 เปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น กับโครงการที่อนุมัติงบประมาณ  
 (ตามเทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘		อนุมัติงบประมาณ ตามเทศบัญญัติ /แผนดำเนินงาน			
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	ร้อยละของ โครงการที่ อนุมัติ	งบประมาณ	คิดเป็น ร้อยละของ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑๓	๑๔,๓๕๐,๐๐๐	๑	๗.๖๙	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑๕.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๒	๘,๒๑๐,๐๐๐	๑๖	๕๐	๕,๕๒๑,๐๐๐	๖๗.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑๔	๙๙๕,๐๐๐	๔	๒๘.๕๗	๑๙๐,๐๐๐	๑๙.๐๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	๒	๑๔๐,๐๐๐	๒	๑๐๐	๔๗,๘๐๐	๓๔.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑๗	๓,๙๐๕,๐๐๐	๔	๒๓.๕๒	๕๑๐,๐๐๐	๑๓.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๑๕	๓,๕๓๕,๐๐๐	๕	๓๓.๓๓	๓๑๘,๐๐๐	๘.๙๙
<b>รวม</b>	<b>๙๓</b>	<b>๓๑,๑๓๕,๐๐๐</b>	<b>๓๒</b>	<b>๓๔.๔๐</b>	<b>๘,๗๘๖,๘๐๐</b>	<b>๒๘.๒๒</b>

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
 กับโครงการที่ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	๑	๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๖	๗	๕,๕๒๑,๐๐๐	๔,๘๕๖,๕๙๐	๔๓.๗๕	๘๗.๙๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๔	๒	๑๙๐,๐๐๐	๑๔๔,๖๒๕	๕๐.๐๐	๗๕.๙๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว	๒	๒	๔๗,๘๐๐	๔๓,๑๖๐	๑๐๐.๐๐	๙๐.๒๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔	๒	๕๑๐,๐๐๐	๔๓๘,๑๐๐	๕๐.๐๐	๘๕.๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี	๕	๑	๓๑๘,๐๐๐	๙๒,๕๕๑.๕๐	๒๐.๐๐	๒๙.๑๐
<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๑๕</b>	<b>๘,๗๘๖,๘๐๐</b>	<b>๕,๕๗๕,๐๒๖.๕๐</b>	<b>๔๖.๘๗</b>	<b>๖๓.๔๔</b>

๑. ผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑.๑ จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๒ โครงการ  
จำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง จำนวน ๑๕ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๗

๑.๒ จำนวนงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘,๗๘๖,๖๐๐ บาท  
จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ เป็นเงิน ๕,๕๗๕,๐๒๖.๕๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๔

### ๓.๔ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

#### ๓.๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้กำหนดขึ้น

๑. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย	๒๗	๔๕
หญิง	๓๓	๕๕
รวม	๖๐	๑๐๐

๒. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี)	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ำกว่า ๒๕ ปี	๖	๑๐.๐๐
๒๕ - ๔๐ ปี	๙	๑๕.๐๐
๔๑ - ๖๐ ปี	๓๒	๕๓.๓๓
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๒๑.๖๗
รวม	๖๐	๑๐๐

๓. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประถมศึกษา	๑๔	๒๓.๓๓
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	๓๖	๖๐.๐๐
ปริญญาตรี	๑๐	๑๖.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
รวม	๖๐	๑๐๐

๔. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน

อาชีพ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
รับราชการ	๓	๕.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	๙	๑๕.๐๐
รับจ้าง/เกษตรกร	๔๐	๖๖.๖๗
นักเรียนนักศึกษา	๑	๑.๖๗
อื่นๆ	๗	๑๑.๖๗
รวม	๖๐	๑๐๐

๓.๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในภาพรวมกิจกรรม/โครงการ

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๒
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๒
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๔๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๒
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๕
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๔๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๕.๕๑</b>

**สรุป** มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม **อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด** รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และมีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน **ความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ** มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

### ๓.๕ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

### ๓.๕.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งเทศบาลตำบลบางกระบือ ได้กำหนดขึ้น

#### ๑. เพศของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชาย	๒๗	๔๕
หญิง	๓๓	๕๕
รวม	๖๐	๑๐๐

#### ๒. ช่วงอายุของผู้ตอบแบบประเมิน

ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี)	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ต่ำกว่า ๒๕ ปี	๖	๑๐.๐๐
๒๕ - ๔๐ ปี	๙	๑๕.๐๐
๔๑ - ๖๐ ปี	๓๒	๕๓.๓๓
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๓	๒๑.๖๗
รวม	๖๐	๑๐๐

#### ๓. ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ตอบแบบประเมิน

ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประถมศึกษา	๑๔	๒๓.๓๓
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	๓๖	๖๐.๐๐
ปริญญาตรี	๑๐	๑๖.๖๗
สูงกว่าปริญญาตรี	๐	๐.๐๐
รวม	๖๐	๑๐๐

#### ๔. อาชีพของผู้ตอบแบบประเมิน

อาชีพ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม/คน	ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
รับราชการ	๓	๕.๐๐
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย	๙	๑๕.๐๐
รับจ้าง/เกษตรกร	๔๐	๖๖.๖๗
นักเรียนนักศึกษา	๑	๑.๖๗
อื่นๆ	๗	๑๑.๖๗
รวม	๖๐	๑๐๐

ความพึงพอใจผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๕
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๗
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๘
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๘
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๓.๗๒</b>

ระดับคะแนน

๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๓.๗๒ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา  
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

## ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๘๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๘
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๘๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๒.๙๗</b>

ระดับคะแนน

๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๒.๙๗ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย  
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๓
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๓
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๓
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๐
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๘
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๔.๑๐</b>

**ระดับคะแนน**

๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๔.๑๐ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

## ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๘
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๗
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๘๒
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๓
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๗
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๔๘
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๓.๘๗</b>

<b>ระดับคะแนน</b>	๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
	๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
	๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
	๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
	ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ การพัฒนาและการส่งเสริม  
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๓.๘๗ คะแนน  
อยู่ในระดับพอใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๗
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๐
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๕
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๗
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๒
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๘
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๖.๙๓
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๗
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๔.๑๐</b>

**ระดับคะแนน**

๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๔.๑๐ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

## ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา	คะแนนความพึงพอใจ	
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๓๐
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๕
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๘
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๐
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๑๕
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๐๗
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๐
๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๒๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เต็ม ๑๐ คะแนน ให้ ➔	๗.๔๗
<b>รวมคะแนน</b>	<b>รวม ๙๐ คะแนน ได้ ➔</b>	<b>๖๔.๘๓</b>

<b>ระดับคะแนน</b>	๙๐.๐๐	หมายถึง	ดีเยี่ยม
	๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙	หมายถึง	ดีมาก
	๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙	หมายถึง	ดี
	๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	หมายถึง	พอใช้
	ต่ำกว่า ๕๐.๐๐	หมายถึง	ปรับปรุง

สรุปการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ด้านการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน ได้คะแนน ๖๔.๘๓ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้

ผลการดำเนินงานประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม อาทิ เช่น

ชื่อโครงการ : โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่)  
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘



ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณี “ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง”

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗



ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘



ชื่อโครงการ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางกระบือ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ชื่อโครงการ : โครงการจ้างเหมาหน่วยงานเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะในชุมชน



โครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

- ☞ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน/รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ☞ ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางกระปือ
- ☞ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
<http://welfare.dla.go.th>



- ☞ ตรวจสอบการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม <http://e-Social Welfare.cgd.go.th>



ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

- ☞ ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน/รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
- ☞ ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบางกระบือ
- ☞ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
<http://welfare.dla.go.th>




- ☞ ตรวจสอบการโอนเงินเบี้ยความพิการของกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม <http://e-Social Welfare.cgd.go.th>



ชื่อโครงการ : โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

- ☞ รับลงทะเบียน/ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- ☞ บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
<http://welfare.dla.go.th>



- ☞ ขออนุมัติเงินเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์

ชื่อโครงการ : รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

และให้ส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย

☞ เทศกาลวันปีใหม่ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๕ มกราคม ๒๕๖๘



☞ เทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘



ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเพณีท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

☞ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘



☞ จัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ และผูกผ้าประดับติดตั้งธงเฉลิมพระเกียรติฯ



โครงการ : โครงการการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชสำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางกระบือ  
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘



## ส่วนที่ ๔

### สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

#### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- (๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- (๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- (๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

##### ๔.๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

###### (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ

ตามที่เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จาก การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวฯ และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล มีดังนี้

- แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

## (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลบางกระบือ ใช้การแจกแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยการสำรวจแบบสุ่มประเมินประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในแต่ละโครงการ แต่พื้นที่ดำเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ โดยการนำมาหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ซึ่งการประเมินผลความพึงพอใจทำให้ทราบผลเชิงปริมาณว่ามีระดับความพึงพอใจแต่ละระดับจำนวนร้อยละเท่าไร ของการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางกระบือ ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล มีดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในภาพรวม

## ๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ๔.๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา

๔. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

### ๔.๒.๒ ข้อสังเกต

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอ และบางรายการน้อยหรือมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึงประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

### ๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น

๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบาลอยู่ถึงงบประมาณรายจ่าย ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ของคนใน ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ ต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้าน ในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๔.๒.๔ ผลจากการพัฒนา / ผลสรุปภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลบางกระบือ ได้นำข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ที่ได้จากการ ติดตามและ ประเมินผล มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ ทำให้การจัดทำโครงการต่างๆ บรรลุ วัตถุประสงค์ และเกิด ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น เทศบาลตำบลบางกระบือ ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๖ ด้าน สรุปผลใน ภาพรวม ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเทศบาล บางกระบือ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เช่น การก่อสร้าง ถนนลาดยาง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงผิวจราจร ฯลฯ ให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็น พื้นฐาน ทั้งในด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการสังคม สงเคราะห์ เช่น ดำเนินโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และรณรงค์ ส่งเสริมการออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีเป้าประสงค์ เพื่อการฝึกอบรมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุ การรักษาความ สงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหา ยาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

๔. การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการ ท่องเที่ยว มี เป้าประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ การเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ เช่น ส่งเสริมอาชีพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของ นักท่องเที่ยว

๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดวัชพืชในลำคลองเพื่อการ สัญจรไปมา และป้องกันน้ำเน่าเสีย คูคลองต้นเงิน เป็นต้น

๖. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี มีเป้าประสงค์เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เช่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดเทศบาล การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลฯ การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของเด็ก เยาวชน ประชาชน การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระบือ  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ มีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร นั้น

บัดนี้ การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเทศบาลตำบลบางกระบือจึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายบัณฑิต สุขเกษม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระบือ